
 

 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 
16 JANVIER 2020 

 

N° 2020-01-04 

 
 
 
 
 

 
 

L’an deux mille vingt, le seize janvier à dix-sept heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué en 
date du huit janvier deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire à Aubres, sous la Présidence de 
Claude AURIAS : 

Délégués présents(es) 
 

3 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
(porteur de 6 voix) 

Mounir AARAB, Claude AURIAS, Didier-Claude BLANC 
 

2 représentants du Conseil départemental de la Drôme 

(porteur de 7 voix) 

Pierre COMBES, Corinne MOULIN 
 

4 représentants des EPCI (porteur de 2 voix) 

Luc DELAUP suppléant, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Pascale 
ROCHAS, Michel ROLLAND 
 

39 représentants des communes, commune associée et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Louis AICARDI, André AUBERIC, Marcel BAGARD, Monique BALDUCHI, 
Christian BARTHEYE, Sébastien BERNARD, Jean-Marc BOUVIER, 

Philippe CAHN, Marie-Claire CARTAGENA suppléante, Viviane COCQUELET-COURBET, Pierre 
DALSTEIN, Stéphane DECONINCK, Jeannie DENIEAULT, Jean-Claude DEYDIER, Sébastien DUPOUX, 
Rosy FERRIGNO, Françoise GRAS suppléante, Marc GUERIN, Dominique GUEYTTE, Laurent HARO, 
Myriam HUGUES, Dominique JOUVE, Bruno LAGIER, Patrick LIEVAUX, Dominique MALLIÉ, Henriette 
MARTINEZ, Bernard MATHIEU, Jean-Charles MATHIEU, Catherine NESTEROVITCH, Roland PEYRON, 
Claude PIGAGLIO, Éric RICHARD, Patrice RIVET, Jacques RODARI, Didier ROUSSELLE, Christelle 
RUYSSCHAERT, Philippe SCHOEFFERT, Jean SCHÜLER, Christian THIRIOT. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Roger DIDIER et Jean-Marc AUDERGON à Claude AURIAS, Olivier CADIER à Marcel BAGARD, Jacques 
NIVON à Christian BARTHEYE, Marlène MOURIER à Didier-Claude BLANC, Christine GUTIÈRES à 
Sébastien BERNARD, Michel BOIS à Pierre DALSTEIN, Didier GIREN à Stéphane DECONINCK, Abel 
RIXTE et Ginette TORTOSA à Rosy FERRIGNO, Florent ARMAND à Myriam HUGUES, Franck MUCKE 
à Dominique JOUVE, Agnès ARMAND et Caroline YAFFEE à Bruno LAGIER, Philippe DE BEAUREGARD 
à Henriette MARTINEZ, André GILLES et Marie-Pierre MOUTON à Corinne MOULIN, Nicolas SOULIER à 
Roland PEYRON, Pierre SCHIAZZA à Claude PIGAGLIO, Jean GARCIA et Robert GIVAUDAN à Éric 
RICHARD, Jean-Marc ARCHAMBAULT et Catherine LANTEAUME à Michel ROLLAND, Claude BAS et 
Marie-Pierre MONIER à Pascale ROCHAS 
 

Délégués excusés 

Béatrice ALLIROL, Pierre-Yves BOCHATON, Jacqueline BOUYAC, Marie-Claude BUCHER, Françoise 
CASALINO, Michel COUBAT, Fabienne DARINI, Alain D’HEILLY, Brigitte DUC, Damien DURANCEAU, 
Alain FRACHINOUS, Remy FREY, Evelyne GAUTHIER, Sylvie LAMBERT, Valery LIOTAUD, Coralie 
PALLAIS, Frédéric ROUX, Ghislaine SAVIN,  
 
 

Nombre de délégués 
 

En exercice : 134 
Présents (mini 30) : 48 

 
Nombre de voix 

 

En exercice : 253 
Présentes : 79 

Exprimées par pouvoirs : 56 
Total (mini 128) : 135 

 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Invités excusés 

Christine BONNARD, sous-préfète de Nyons, Juliette TILLIARD-BLONDEL, DREAL Auvergne Rhône-
Alpes 

 

Participaient également à la réunion : 

Anne-Marie GROS suppléante 
 
Christophe BONAL (DDT de la Drôme), Frédéric GIRARD (Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes), 
Christel MORIN (Conseil départemental de la Drôme), Sébastien NINON (Conseil régional Sud Provence-
Alpes Côte d’Azur), Ghislaine SEVE (Trésorerie de Nyons) 
 
Madame Henriette MARTINEZ est nommée secrétaire de séance. 
 

 

Objet : Maison du Parc – Réception du bâtiment et pénalités 

 

Le Président expose : 
Le marché de travaux pour la construction de la Maison du Parc a été confié à un groupement d’entreprises 
dont le mandataire est ICARE Développement. La fin contractuelle des travaux était fixée au 31 octobre 
2019. A cette date, il a été constaté que la réception du bâtiment ne pouvait être prononcée en raison d’un 
certain nombre de travaux non achevés. 

Par courriel du 28 novembre 2019, le groupement a indiqué au syndicat mixte du Parc une date 
prévisionnelle d’achèvement des travaux le 2 décembre 2019. En conséquence, et comme le prévoit le 
marché, une visite d’Opérations Préalables à la Réception a été organisée le 5 décembre 2019 en présence 
de techniciens et élus du syndicat mixte du Parc, des membres du groupement, de nos Assistants 
Techniques à Maîtrise d’Ouvrage. Cette visite a fait l’objet d’un Procès-Verbal diffusé le 9 décembre 2012 
sur lequel le groupement d’entreprise a émis des réserves le 11 décembre 2019. 

A la suite de cette visite, le syndicat mixte du Parc a informé le groupement d’entreprises par courrier, que 
la réception des travaux ne pouvait être prononcée en raison du non-achèvement des prestations ou des 
malfaçons constatées. 

Une réunion avec le groupement d’entreprises, le syndicat mixte du Parc et en présence de l’Assistant 
Technique a été organisée le 18 décembre 2019 dans l’objectif de trouver un consensus sur les conditions 
et le calendrier de réception du bâtiment. 
 
Le Président propose : 
Une réception du bâtiment à la date du 29 janvier 2020. Il informe que les pénalités de retard, d’un montant 
de 500 € par jour calendaire, courent depuis le 1er novembre 2019. Le Président propose que ces dernières 
soient plafonnées à 24 000 €, montant correspondant à un arrêt des pénalités au 18 décembre 2019 inclus. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

� Approuve la proposition du Président 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 Le Président 
 Claude AURIAS 


